

**PROYECTOS CON DEMORAS EN LA ENTREGA RESULTADOS FINALES**

Proyecto de Investigacion	Dierector Investigador	Fecha de Entrega Informe Final	Observaciones	Estado Actual
Eficiencia del extracto Natural de Ricinus Communis para el control de mosquitos CULEX SP. En el humedal de Techo.	Diego Tomas Corradine Mora	15 de Marzo de 2012	Se otorgó prórroga para la entrega del informe final.	Proyecto en proceso de finalización, se requiere que el docente cumpla con la entega de los resultasos finales de la investigación para continuar con el proceso de cierre.
Formulación de un modelo dinámico de simulación ecológica del humedal Jaboque/Bogotá, con fines de restauración y conservación	Julio Eduardo Beltrán Vargas	15 de Marzo de 2012	El docente habia solicitado prórroga pero el comité de Investigación decidió otorgar un plazo hasta el el 15 de Marzo para la entrega del informe final.	Proyecto en proceso de finalización. Pendiente que el docente reporte la entega de los resultados finales.
Reconocimiento de hongos micorrizico arbusculares en la rizófora y raices de especies forestales presentes en bosque andino, reservas naturales El Quinini y Palma de cera	Fabio López Botía	15 de Febrero de 2012	No se han presentado los inofrmes de avance de estere proyecto. Se reporta incumplimiento con la entrega de los resultados finales.	Proyecto en proceso dde finalización. Pendiente que el docente reporte la entrega de los resultados finales.