

PROYECTOS EN ESTADO CRÍTICO

Proyecto de Investigación	Director Investigador	Fecha de Terminación	Observaciones	Estado Actual
Análisis socio ambiental de la producción de etanol celulósico a parte de bagazo de caña panelera, como un alternativa de desarrollo sustentable en la Hoya del río Suárez (Santander, Colombia)	Luisa Fernanda González Ramirez	18 de Septiembre de 2010 Acta de Inicio: 18 de Septiembre de 2010 Firma de Contrato: 18 de Septiembre de 2010 Duración: 12 Meses	Se reporta incumplimiento con la entrega de informes parciales y los resultados finales de la investigación.	se requiere que la docente se acerque al CIDC para determinar la situación actual de la investigación y el proceso más ágil para lograr el cierre oficial del proyecto.
Caracterización anatómica y taxonómica de la colección de madera de la xiloteca de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas .	Nancy Esperanza Pulido Rodríguez	10 de Febrero de 2010 Acta de Inicio: 10 de Abril de 2008 Firma Contrato: 26 de Enero de 2010 Duración: 12 meses.	Se aprobo una prorroga de 3 meses. Se reprot a incumplimineto con la entrega de informes parciales y los resultados finales de la investigación.	Es preciso que la docente se acerque al CIDC para determinar el estado acutuala del proyecto y el procedimiento a seguir para agilizar el cierre de la investigación.
Catalogo de Plantas Útiles de Ráquira Boyacá	René López Camacho	23 de Abril de 2011 Acta de Inicio: 23 de Abril de 2010 Firma de contrato: 26 de Enero de 2010 Duración: 12 Meses	No se reporta la entrega de informes parciales ni de los resultados finales de la investigación.	Es preciso que el docente se acerque al CIDC para determinar el estado actual del proyecto y el procedimiento a seguir para agilizar el cierre de la investigación.

<p>Cohesion social para dinamizar procesos de investigación, docencia y extensión sobre gestión del riesgo en la Universidad Distrital Francisco José de Calda, con énfasis en el marco regional Bogotá - Cundinamarca.</p>	<p>Olga Isabel Palacios Palacios</p>	<p>3 de Diciembre de 2008 Acta de Inicio: 3 de Septiembre de 2005 Firma Contrato: 2 de Mayo de 2005 Duración: 18 meses.</p>	<p>Se aprobo prórroga en atención a los problemas relacionados con el desarrollo del proyecto. No se entregaron los resultados finales de la investigación</p>	<p>Es preciso que el docente se acerque al CIDC para determinar el estado actual del proyecto y el procedimiento a seguir para agilizar el cierre de la Investigación.</p>
<p>Coleópteros (scarabaeidae: pleurosticti) como elementos indicadores del estado de conservación de los bosques amazónicos: estudio de caso Parque Nacional Amacayacu</p>	<p>Samuel Eduardo Otavo Olarte-Semilleros</p>	<p>17 de Diciembre de 2009 Acta de Inicio: 17 de Diciembre de 2008 Firma de Contrato: 13 de Noviembre de 2008 Duración: 12 Meses</p>	<p>Se desconoce la situación de este proyecto, desde la fecha de la firma del acta de inicio no se ha registrado avance alguno. Se reporta incumplimiento con la entrega de los resultados finales de la investigación</p>	<p>Es preciso que el docente se acerque al CIDC para determinar el estado actual del proyecto y el procedimiento a seguir para agilizar el cierre de la investigación.</p>
<p>Criterios para la selección de elementos indicadores de integridad ecológica en el parque Nacional Natural Amacayacu, Amazonia Colombiana.</p>	<p>Ágela Parrado Roselli</p>	<p>17 de Julio de 2010 Acta de Inicio: 17 de Diciembre de 2008 Firma Contrato: 26 de Octubre de 2007 Duración: 16 Meses.</p>	<p>Se aprobó prórroga Se observa incumplimiento con la entrega de los resultados finales de la Investigación.</p>	<p>Es preciso que el docente se acerque al CIDC para agilizar el proceso de cierre de la investigación.</p>

<p>Directrices generales para implementar políticas de desarrollo endógeno en las localidades de Santa Fe de Bogotá.</p>	<p>Uriel Coy Verano</p>	<p>Desconocida Acta de Inicio: Abril de 1999 Firma de Contrato: Sin firma Duración: Desconocida.</p>	<p>El docente Presentó incumplimiento con la entrega de los resultados finales de la investigación.</p>	<p>Se requiere que el docente haga entrega de os compromisos adiciones de informe al CIDC sobre el estado actual de la investigación a fin de agilizar el cierre oficial de la Investigación.</p>
<p>Diseño metodológico de restauración de la reserva forestal Cárpatos Guasca Cundinamarca.</p>	<p>Edgar Ernesto Cantillo Higuera</p>	<p>7 de Febrero de 2007 Acta de inicio: 7 de Febrero de 2005 Firma de Contrato: 22 de Noviembre de 2004 Duración: 24 Meses</p>	<p>El docente Presentó incumplimiento con la entrega de los resultados finales de la investigación.</p>	<p>Se requiere que el docente informe al CIDC sobre el estado actual de la investigación a fin de agilizar el cierre oficial de la investigación.</p>
<p>Diversidad florística a través de un gradiente altitudinal entre 800-2600m, en la vertiente oriental de la cordillera oriental (Colombia)</p>	<p>William Ariza Cortés</p>	<p>22 de Octubre de 2007 Acta de Inicio: Sin firma Firma de Contrato: 25 de Octubre de 2007 Duración: 16 Meses.</p>	<p>El docente Presentó incumplimiento con la entrega de los informes de avance y de los resultados finales de la investigación.</p>	<p>En atención que el docente no hizo la firma del Acta de Inicio, está pendiente que el docente se acerque al CIDC para determinar si efectivamente el proyecto a la fecha desarrolló su fase completa de ejecución y así agilizar el cierre oficial de la investigación.</p>

<p>Establecimiento de una parcela permanente en la reserva " el Encenillo" Guasca, Cundinamarca.</p>	<p>René López Camacho</p>	<p>17 de Junio de 2009 Acta de Inicio: 17 de Diciembre de 2007 Firma Contrato: 25 de Octubre de 2007 Duración: 12 Meses.</p>	<p>El docente no cumplió con la entrega de los informes de avance y de los resultados finales de la investigación.</p>	<p>Se requiere que le docente informe al CIDC sobre el estado actual de la investigación a fin de agilizar e cierre oficial de la investigación.</p>
<p>Estudio detallado de la naturaleza de los modelos digitales del terreno según su resolución y su aplicación en el diseño geométrico de vías.</p>	<p>Edilberto Niño Niño</p>	<p>15 de Febrero de 2011 Acta de Inicio: 15 de Febrero de 2010 Firma Contrato: 21 de Octubre de 2009 Duración: 12 Meses.</p>	<p>El docente no cumplió con la entrega del informe final de la investigación.</p>	<p>Se requiere que el docente informe al CIDC sobre el estado actual de la investigación a fin de agilizar el cierre oficial de la investigación.</p>
<p>Navegación en cartografía digital para dispositivos GPS móviles guiados por voz, en la ciudad de Bogotá,</p>	<p>Luis Antonio Hernández Rojas</p>	<p>10 de Febrero de 2010 Acta de Inicio: 10 de Abril de 2009 Firma Contrato: 22 de Enero de 2009 Duración: 12 meses.</p>	<p>Se registra incumplimiento con la entrega de los informes de avance y de los resultados finales de la investigación. No obstante lo anterior, en Septiembre de 2010 se le asignó un equipo GPS.</p>	<p>Se requiere que el docente se acerque al CIDC para que defina el estado actual del proyecto, haga entrega del inventario y firme el acta de cierre oficial.</p>

<p>Producción de un seriado audiovisual sobre el tema Agua, con propósito de Difusión y Docencia</p>	<p>Jorge Alonso Cárdena León</p>	<p>27 de Noviembre de 2006 Acta de Inicio: No se evidencia Firma Contrato: 27 de Noviembre de 2003 Duración: 36 Meses.</p>	<p>Se evidencia la entrega de los resultados finales. Estos fueron remitidos a evaluación, en los resultados el par evaluador sugirió algunos ajustes. Desde la fecha no se observa la entrega de dichas correcciones.</p>	<p>Se requiere que el docente se acerque al CIDC para complementar la información de su proyecto, devolver los elementos de inventario y agilizar la firma del Acta de cierre.</p>
<p>Aplicación del método de valoración contingente para los humedales de Córdoba, Conejera, Jaboque y la vaba ubicados en Bogotá D.C.</p>	<p>Astrid Parsons Delgado</p>	<p>20 de Octubre de 2010 Acta de Inicio: 20 de Febrero de 2009 Firma de contrato: 24 de Octubre de 2007 Duración: 16 Meses.</p>	<p>La docente no cumplió con la entrega del informe final.</p>	<p>Se requiere que la docente defina la situación actual de la investigación y se acerque al CIDC a firmar el cierre oficial del proyecto.</p>
<p>Evaluación económico ambiental entre la agricultura orgánica y la convencional</p>	<p>Fernando Sánchez Sánchez</p>	<p>6 de Octubre de 2010 Acta de Inicio: 6 de Octubre de 2004 Firma de Contrato: 6 de Octubre de 2004 Duración: 12 Meses</p>	<p>El docente hizo entrega del informe final pero este nunca fue remitido a evaluación. Por el tiempo este proceso ya está vencido.</p>	<p>Se requiere que la docente devuelva los elementos de inventario asignados y se acerque al CIDC a firmar el cierre oficial del proyecto.</p>

<p>Guías de identificación de especies de la flora andina.</p>	<p>Viviana Pinzón</p>	<p>22 DE Marzo de 2009 Acta de Inicio: 28 de Agosto de 2007 Firma Contrato: 6 de Febrero de 2007 Duración: 12 Meses.</p>	<p>Entrego informe final pero este nunca fue remitido a evaluación. Por el tiempo este proceso ya está vencido.</p>	<p>Se requiere que la docente devuelva los elementos de inventario asignados y se acerque al CIDC a firmar el cierre oficial del proyecto.</p>
<p>de especies de la flora andina.</p>	<p>Vilma Hernández Montaña</p>	<p>12 de Marzo de 2008 Acta de Inicio: 12 de Diciembre de 2006 Firma Contrato: 14 de Agosto de 2006 Duración: 10 Meses</p>	<p>Entregó minform final pero este nunca fue remitido a evaluación. Por el tiempo este proceso ya está vencido.</p>	<p>Se requiere qu ela docente devuelva los elementos de inventario asignados y se acerque al CIDC a firmar el cierre oficial del proyecto.</p>