

PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	DIRECTOR INVESTIGADOR	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	ESTADO ACTUAL
Aproximación a una valoración ambiental, productiva y económica de las Unidades Agrícolas Familiares UAF	Eladio Rey Gutierrez	22 de Enero de 2013	Se aprobó la prórroga	Pendiente la firma del otro sí y el informe parcial correspondiente al período 2012 -1
Caracterización Anatomica del leño de 50 Especies Nativas de Bogotá, D.C. Colombia.	César Augusto Polanco Tapia.	Desconocida mientras se firma prórroga y reactivación proyecto.	se aprobó prórroga y suspensión. La suspensión se dio mientras se contrató un servicio técnico que a la fecha ya fue ejecutado.	Próximo a hacer entrega de los resultados finales. Está pendiente que el docente se acerque al CIDC a legalizar el Otro si correspondiente a una prórroga por 6 meses, firmar el acta de reactivación durante el tiempo de suspensión y entregar el informe de avance correspondiente al período 2012 - 1.
Contaminación por esorrentía superficial en Bogotá D.C. metales pesados (Pb y cd) asociados con el sedimento depositado sobre superficies viarias.	Carlos Alfonso Zafra Mejía.	23 de Octubre de 2012.	se aprobó prórroga pro un tiempo de 9 neses.	se requiere que el docente haga entrega del informe parcial correspondiente a los periodos 2011 - 3 y 2012 - 1

Estudio del porcentaje de infección y conteo de esporas de la asociación micorriza - planta en la especie Quercus Humboldtii, teniendo en cuenta plantas con seis diámetros diferentes a la altura del pecho (dap).	Jesús Alberto Lagos Caballero.	2 de Agosto de 2012	Ninguna	Está pendiente que el docente haga entrega del informe parcial correspondiente al período 2012 - 1
Formulación de un Biofertilizante A partir de Esporas Nativas DE Micorriza, Asociadas A la Especie Quercus Humboldtii. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN.	Jesús Alberto Lagos Caballero.	2 de Agosto de 2012	Ninguna	Está pendiente que el docente haga entrega del informe parcial correspondiente al período 2012
Homogenización de series de tiempo mensuales de precipitación y su utilidad en estudios climáticos y procesos de toma de decisiones.	Nestor Ricardo Bernal Suárez	3 de Febrero de 2013	Aprobada Prórroga y cambio de rubros	Pendiente que se acrque el CIDC a legalizar el cambio de rubros y la prórroga.
Impacto económico, social, cultural y deportivo del desarrollo de escenarios sintéticos en la localidad de Teusaquillo.	Luis Fernando Quijano Wilches	3 de Febrero de 2013	Ninguna	Ninguan
Respuestas locales al cambio global, análisis desde el conocimiento local sobre ambiente y desarrollo en comunidades urbanas, rururbanas y rurales pertenecientes a la región capital y sur de Boyaca.	Yolanda Teresa Hernández Peña	3 de Marzo de 2013	Ninguna	Ninguan